
公益財団法人 九州ヒューマンメディア創造センター 主催 

プロジェクトを成功に導く為にはマネジメントが不可欠です。 
しかし、正しいマネジメントの考え方、手法を体系的に学ぶ機会はそう多くありません。 
  
マネジメントは「管理」ではなく「役割をはたすこと」、 
「リーダーシップは資質、マネジメントは知識」の考え方をもとに、 
リーダー・一般メンバー問わず、プロジェクトを成功させる為に誰もが必要な 
「役割をはたす」のための「知識」を学ぶ講座です。 
 
PMBOKをベースとしたプロジェクトマネジメントの基礎について、福岡県が導入している共通化仕様や、
講師が経験として持つ大規模プロジェクトから小規模プロジェクトまで実際の様々な 
プロジェクト事例を基に、より実践的内容を学ぶことができます。 
  
さらに知識を定着させ、現場で活用できるようにグループワークも行います。 
講座受講の翌日からプロジェクトに反映させることが可能です。 

平成27年2月24日(火)〜25日(水) 

 

      杉山 隆志（株式会社cotode 代表取締役社長/NPO法人AIP 事業担当理事） 

 
          アクセンチュア(11年) ～ アビームコンサルティング(4年) ～ 
          フライトシステムコンサルティング(5年)を経て現職。 
          元々は自治体向けのシステムコンサルティングを中心に活動しており、小規模から 
          大規模な様々なプロジェクトに参画。1,000人規模のプロジェクトマネージャーも経験。 
          その後、フライトシステムコンサルティング内に、クリエイティブブランドS:III:S を 
 設立し、iPhone,Twitter等で楽しいサービスを積極的に展開。 
 ( iPhone Radio,ツイッタークライアント TweetMe 、大名なう #daimyo 等々) 
 その後、福岡から世界に向けたサービスを世に問うために独立。 
 
 地方から日本を変えるをテーマに様々な地域ITコミュニティを支援。その一環として、NPO法人AIPの事業 
 担当理事を務め、各種コミュニティ支援のための拠点AIPカフェを設立、運営中。 
 天神・大名WiFi化、大名なうなどの活動は新聞・TVで地域ITコミュニティによる地域おこしの活動例として、 
 情報通信白書・NHKや各種新聞など多種のメディアに取り上げられる。 
 
 最近では、日本初の武雄市役所のホームページ完全FaceBook化のコンサルや、JAPANsg（旧FB良品）で 
 地域活性化や同市のブランディングを狙う。 
 

講師紹介 
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【コース日程】 平成27年2月24日（火）～25日（水） 

        9:30～17:30 

   

【定員】    10名 

  

【参加費】   10,000円（税込） 

  

【研修会場】  ヒューマンメディア財団2Fセミナールーム 

         北九州市八幡東区東田1-5-7 

         TEL:093-663-2950 

          ※公共交通機関のご利用をお願いいたします 

  

【対象】   プロジェクトマネジメントについて体系的に理解したい方  

        効果的なプロジェクトマネジメントについて学びたい方  

        ※プロジェクトマネジメントの経験がなくても問題ありません 

  

【申込締切】  平成27年2月10日（木） 

 

【申込先】   ヒューマンメディア財団ホームページ、または電話にてお申し込みください 
   WEB：http://www.human-media.or.jp/ 
   TEL ：093-663-2950 

カ リ キ ュ ラ ム 詳 細 

■１日目カリキュラム（７h） ■２日目カリキュラム（７h） 

１）プロジェクト概論 
  ・プロジェクトの定義 
  ・プロジェクトの流れ 
   -プロジェクトライフサイクル 
   -プロジェクトの基本（5W2H） 
   -フェーズ・コントロール 
  ・プロジェクトの組織 
   -プロジェクト関係者の役割と責任 
 

２）プロジェクトマネジメント 
  ・プロジェクトマネジメントの定義 
   -プロジェクトマネジメントの３要素 
   -システム開発プロジェクトにおける負の連鎖 
  ・プロジェクトマネジメントの手法（PMBOK） 
   -スコープ管理 -進捗管理 -要員管理 
   -調達管理   -品質管理 -コスト管理 
   -課題管理   -リスク管理 
   -コミュニケーション管理 

 
 
 

  ・プロジェクトマネジメントのサイクル 
   -４つのプロセス 
   -スタートアップ、目標明確化 
   -作業分割図（WBS） 
   -役割分担      -作業時間見積 
   -ネットワーク作成、クリティカルパス分析 
   -スケジューリング  -負荷平準化 
   -予算策定      -リスクヘッジ 
   -ステータス管理   -レビュー 
  ・プロジェクトマネジメントのドキュメント 
 

３）チェンジマネジメント 
  ・人、組織の改革の必要性 
  ・３つのアプローチ 
 

４）ワークショップ（演習） 
  ・プロジェクト開発側での演習（個人） 
  ・プロジェクト開発側での演習（グループ） 
  ・プロジェクト開発側と発注側での演習 

コース詳細 


